6. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. június 29. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisapáti Község Önkormányzata a „Kaán Károly kulcsosház felújítása” címmel benyújtott támogatási kérelmére a már többször módosított támogatói okirat alapján 68.767.047 Ft, támogatásban részesült, melyből a kivitelezési munkákra a már szintén többször módosított szerződés alapján 61.283.187 Ft összegre kötöttünk megállapodást.

A kivitelezési szerződés szerint a teljesítési határidő 2023. június 30. napja.

A támogatói okirat a projekt fizikai befejezését 2023. június 30. napjára módosította.

A műszaki ügyintéző teljesítési határidőre vonatkozó többszöri érdeklődése és felhívása alapján kivitelező végül 2023. június 7. napján módosítási kérelmet nyújtott be a kivitelezés vég határidejére vonatkozóan, 2023. október 30. napjára.

Erről a projektmenedzsert is tájékoztattuk, aki egyébként a Hivatal levélváltásit is folyamatosan nyomon tudta követni.

Fentiek alapján a támogatói okirat és a kivitelezési szerződés is módosításra szorul.

A támogatói okirat módosításáról szóló támogatói döntés tudja megalapozni Kisapáti Község Önkormányzatának kivitelezésre vonatkozó döntéseit is, mivel a beruházás finanszírozása kizárólag fenti támogatási összegből lehetséges.

Polgármester úr projektmenedzsernek írt tájékoztatása alapján 2023. június 17.-én helyszíni bejárás került lefolytatásra, mely során szóbeli megállapodás születtet arról, hogy a kivitelezési munkák befejezésére a kivitelező által kért 2023. október 30.-i módosított határidőt nem, viszont a 2023. szeptember 30.-i határidőt el tudja fogadni az önkormányzat. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2023. (VI.29.) határozata

Döntés a Kaán Károly kulcsosház felújításának kivitelezői kérelméről, a véghatáridő tárgyában
1. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaán Károly kulcsosház felújítása tárgyában, a Két Tarbuza Kft. (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi út 27.) kivitelező kérelmét az ET-2020-02-064 azonosító számú projekt építési munkákra vonatkozó kivitelezésének véghatárideje tárgyában az alábbiak szerint tudja támogatja:

a. A „Kaán Károly kulcsosház felújítása” projekt építési munkáinak kivitelezési vég határidejét 2023. szeptember 30. napjában határozza meg.
b. A kivitelezési szerződés fenti határidőre történő módosításának feltétele a pozitív támogatói döntés megléte, a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-től.

2. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, és felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kisapáti, 2023. június 22. 

Tárgy:	 Döntés a Kaán Károly kulcsosház felújításának kivitelezői kérelméről, a véghatáridő tárgyában





Előterjesztő:	Kiss Imre polgármester							


										aláírás





Előkészítette:	Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző					
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Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:               			


Tóthné dr. Titz Éva jegyző





Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte: 		Szente Miklósné 


pénzügyi ügyintéző





A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:		Szalay- Szabó Anita 


 		műszaki ügyintéző








