
Tervezett 

nettó 

költség

Tervezett 

időtáv

1
Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém 

betonozással 2 db, 313 HRSZ-ú  utcában III.Ütem
Kisapáti 715

Használati díj + Korábbi 

(operatív évet megelőző) évek 

használati díja 

2025.01.01 2025.12.31 Rövid X

2
Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém 

betonozással 4 db,Kossuth Lajos utcában  
Kisapáti 1460 Használati díj 2026.01.01 2026.12.31 Közép X

3
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a 

költségkeret 15%-ig
Kisapáti 110 Használati díj 2025.01.01 2025.12.31 Rövid X

  I. ütem (2025) összesen:     2285                                      

4
2db Akna felújítása, vízzáróság helyre állítása, 313 HRSZ 

úton  I.Ütem
Kisapáti 730 Használati díj 2028.01.01 2028.12.31 Közép X

5
2db Akna felújítása, vízzáróság helyre állítása, 313 HRSZ 

úton II.Ütem
Kisapáti 730 Használati díj 2029.01.01 2029.12.31 Közép X

6

Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; 

Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős 

és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; 

Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)

Kisapáti 2500 Használati díj 2026.01.01 2029.12.31 Közép X X X X

  II. ütem (2026-2029) összesen:     3960                                      

7 IV/1 átemelő teljes kerítés cseréje 2030-31 évek terhére Kisapáti 1430 Használati díj 2031.01.01 2031.12.31 Hosszú X

8
Flygt CP 3085 250 HT, 2,4 kw teljesítményű szivattyú vagy 

műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése a IV/1-es 

átemelőnél

Kisapáti 730 Használati díj 2032.01.01 2032.12.31 Hosszú X

9

Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő; 

Szennyvízátemelők; Szivattyú; Egyéb szennyvízgépek; Erős 

és Gyengeáram; Szennyvíztisztító művek; Irányítástechnika; 

Szennyvíztechnológiai gépek-berendezések)

Kisapáti 60000 Használati díj 2030.01.01 2039.12.31 Hosszú X X X X X X X X X X

  III. ütem (2030-2039) összesen:     62160                                      

fejlesztési 

ütem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében 

(eFt)

Rendelkezésre álló 

források 

számszerűsített 

értéke a teljes ütem 

tekintetében (eFt)

 

I. ütem 2285 2285

II. ütem 3960 3960

13 14 15

A beruházás ütemezése a tervezési időszak 

évei szerint 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály

ellátásért felelős / ellátásért felelősök 

képviselője / víziközmű-szolgáltató *

22-07931-1-001-01-06 ( DRV_S_226)Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési 

/elvi engedély 

száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás megnevezése

Megvalósítás időtartama

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  

közép / 

hosszú)

1 12

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Önkormányzati

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz



III. ütem 62160 62160

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

**
A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-

kód.


